

АДМИНИСТРАЦИЯ КТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШЕЛОКШАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»
КТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

607672 Нижегородская область Кстовский район село Шелокша тел.(факс) (83145) 56-2-55
e-mail: korotinnp@mail.ru

ПРИКАЗ

02.02.2021 г

№ 26

**Об утверждении Плана первоочередных мероприятий
(Дорожной карты) по созданию и функционированию
Центра образования «Точка роста» естественнонаучной и
технологической направленностей
в МБОУ Шелокшанской ОШ в 2021 году**

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей, утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 года № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей», в соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 18.12.2020 года № 316-01-63-2120/20 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Нижегородской области, на базе которых в 2021 году будут созданы Центры образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках

федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование»,

приказываю:


1. Утвердить План первоочередных мероприятий (Дорожную карту) по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленностей в МБОУ Шелокшанской ОШ в 2021 году (Приложение 1).
2. Ответственным за организацию и координацию работы по созданию и функционированию Центра Пестовой С.В., заместителю директора, и Мамоновой А.М., учителю химии и биологии, обеспечить своевременное выполнение мероприятий Дорожной карты указанные сроки.
3. Учителю информатики Гладышевой И.И., ответственной за ведение школьного сайта, разместить настоящий приказ с приложением на сайте школы в разделе «Точка роста».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Директор

 Ершова О.Н.

С приказом ознакомлены:

 Пестова С.В.

 Мамонова А.М.

 Гладышева И.И.

Приложение 1

к приказу МБОУ Шелокшанской ОШ

от 02.02.2021 № 26

План первоочередных мероприятий (Дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»
естественнонаучной и технологической направленностей
в МБОУ Шелокшанской ОШ в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок выполнения
1.	Назначение ответственных за организацию и координацию мероприятий по созданию и функционированию Центра	Приказ по школе	Ершова О.Н.	02.02.2021
2.	Назначение и утверждение руководителя (куратора) Центра	Приказ по школе	Ершова О.Н.	02.02.2021
3.	Разработка и утверждение Плана первоочередных мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Приказ по школе, Дорожная карта	Ершова О.Н.	02.02.2021
4.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ по школе, Медиаплан	Ершова О.Н.	02.02.2021
5.	Определение помещений для создания и функционирования Центра	Приказ по школе	Ершова О.Н.	02.02.2021
6.	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ по школе, Положение о деятельности Центра	Пестова С.В.	Февраль 2021
7.	Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений Центра	Локально-сметный расчет	Ершова О.Н.	До 01.04.2021
8.	Согласование дизайн-проекта на ремонт и зонирование помещений Центра с Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Дизайн-проект Центра	Ершова О.Н.	До 01.04.2021
9.	Подбор педагогических кадров для деятельности Центра	Приказ по школе	Ершова О.Н. Пестова С.В.	До 01.03.2021
10.	Направление заявки на обучение педагогов Центра	Заявка в ГБОУ ДПО НИРО	Ершова О.Н. Пестова С.В.	Согласно графику
11.	Обеспечение участия педагогических работников Центра в курсах повышения	Сертификаты или удостоверения	Ершова О.Н. Пестова С.В.	Согласно графику

	квалификации, программах переподготовки кадров, вебинарах по работе Центра	о повышении квалификации		
12.	Обеспечение взаимодействия Центра и иной инфраструктуры национального проекта «Образование»	Справка	Ершова О.Н. Мамонова А.М. Пестова С.В.	Постоянно
13.	Проведение консультаций по возникающим вопросам обучения педагогов	Справка	Пестова С.В.	При необходимости
14.	Разработка и утверждение основных и дополнительных программ, программ внеурочной деятельности естественнонаучного и технологического профилей, которые будут реализованы на базе Центра в соответствии с целями и задачами Центра	Приказ по школе, Программы по учебным предметам, дополнительного образования и внеурочной деятельности в соответствии с целями и задачами Центра	Пестова С.В. Мамонова А.М.	До 31.05.2021
15.	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с целями и задачами Центра, образовательными программами, которые будут реализованы на базе Центра	Протоколы родительских собраний	Ершова О.Н. Пестова С.В.	До 25.05.2021
16.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ по школе	Ершова О.Н. Мамонова А.М. Пестова С.В.	До 25.05.2021
17.	Зачисление обучающихся по дополнительным образовательным программам, которые будут реализованы на базе Центра	Приказ по школе	Ершова О.Н. Пестова С.В.	До 01.09.2021
18.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение помещений Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения Центра, соответствующее дизайн-проекту и проекту зонирования	Ершова О.Н. Мамонова А.М.	Июнь – август 2021
19.	Оснащение Центра оборудованием и мебелью. Доставка и наладка оборудования.	Договор об ответственном хранении	Ершова О.Н. Мамонова А.М. Минеева Н.А.	Июнь-август 2021
20.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра	Сайт школы	Ершова О.Н. Мамонова А.М.	Постоянно
21.	Создание раздела «Точка роста»	Создание	Гладышева И.И.	До

	на сайте школы с обязательным соблюдением фирменного стиля, размещение локальных нормативных документов Центра на сайте	раздела и размещение информации	Мамонова А.М.	01.03.2021
22.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ		01.09.2021
23.	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Проведение и анализ анкетирования	Мамонова А.М. Пестова С.В.	Ноябрь-декабрь 2021
24.	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Отчеты по итогам мониторинга	Ершова О.Н. Мамонова А.М. Пестова С.В.	Постоянно